

**РАБОЧИЙ ПЛАН**  
**закупок товаров, работ и услуг по ООО "Орхей-газ" на 2023 год**

№	Предмет планируемых закупок (в соответствии с Инвестпрограммой, ОТМ, планом МТС и Бюджетом)	Кол-во, (шт.)	Стоимость товаров (с НДС, тыс.лей)	Сроки поставки по плану (с__ по __. __.2023 г.)	Сроки проведения конкурса (с__ по __. __.2023 г.)
<b>Закупка природного газа (по закону № 108)</b>					
6.	ООО "Орхей-газ"				
1	Закупка природного газа для покрытия технологического расхода, потерь в распределительных сетях и для собственных нужд, (тыс. м³)	1 283,79	34 557,50	с 01.10.2023 по 31.10.2024	с 01.09.2023 по 30.09.2023
	<b>Всего:</b>	<b>1</b>	<b>34 557,50</b>		
<b>Закупка товаров в соответствии с внутренним Регламентом закупок товаров, работ и услуг</b>					
6.	ООО "Орхей-газ"				
1	Приобретение защитного питания молоко		260,60	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2023 по 31.01.2023
	<b>Всего:</b>	<b>1</b>	<b>260,60</b>		
	<b>ВСЕГО закупок (товаров):</b>	<b>2</b>	<b>34 818,10</b>		
<b>Закупка работ в соответствии с требованиями Закона № 74 о закупках в секторах энергетики, водных ресурсов, транспорта и почтовых услуг</b>					
6.	ООО "Орхей-газ"				
	<b>Всего:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>Закупка работ в соответствии с внутренним Регламентом закупок товаров, работ и услуг</b>					
6.	ООО "Орхей-газ"				
1	Ремонт и обслуживание (ТО) автотранспорта и транспорта специального назначения		438,40	с 1.01. по 31.01.2023г.	с 1.01. по 31.01.2023г.
2	Газификация с. Требузень р-н Орхей (22 потр.)	1,079	458,70	с 01.07. по 30.09.2023г.	с 01.02. по 28.02.2023г.
3	Газификация с. Дышкова р-н Орхей (33 потр.)	1,103	578,00	с 01.07. по 30.09.2023г.	с 01.02. по 28.02.2023г.
4	Газификация с. Исакова р-н Орхей (44 потр.)	1,758	702,20	с 01.07. по 30.09.2023г.	с 01.02. по 28.02.2023г.
5	Газификация с. Котюжени Марь р-н Шолдэнешть (32 потр.)	1,733	588,40	с 01.07. по 30.09.2023г.	с 01.02. по 28.02.2023г.
6	Газификация с. Речешть р-н Шолдэнешть (27 потр.)	1,513	571,20	с 01.07. по 30.09.2023г.	с 01.02. по 28.02.2023г.
7	Газификация с. Олишкань р-н Шолдэнешть (43 потр.)	2,414	673,10	с 01.07. по 30.09.2023г.	с 01.02. по 28.02.2023г.
8	Газификация с. Гординешть р-н Резина (35 потр.)	2,126	594,90	с 01.07. по 30.09.2023г.	с 01.02. по 28.02.2023г.
9	Газификация с. Чорна р-н Резина (20 потр.)	1,175	485,80	с 01.07. по 30.09.2023г.	с 01.02. по 28.02.2023г.
10	Газификация с. Матеуць р-н Резина (38 потр.)	1,840	653,90	с 01.07. по 30.09.2023г.	с 01.02. по 28.02.2023г.
11	Газификация с. Печиште р-н Резина (40 потр.)	1,198	576,90	с 01.07. по 30.09.2023г.	с 01.02. по 28.02.2023г.
12	Газификация с. Цынцэрень р-н Теленешть (44 потр.)	2,096	779,00	с 01.07. по 30.09.2023г.	с 01.02. по 28.02.2023г.
13	Газификация с. Скорчень р-н Теленешть (25 потр.)	1,096	415,30	с 01.07. по 30.09.2023г.	с 01.02. по 28.02.2023г.
14	Замена подземного стального г/п н/д Дн-108мм на подземный ПЭ г/п Дн-110мм, протяженностью 410 м.п., по ул.Штефан чел Марэ с.Пересечина, Орхейского р-на	0,410	526,60	с 01.07. по 30.09.2023г.	с 01.02. по 28.02.2023г.
	<b>Всего:</b>	<b>14</b>	<b>8 042,40</b>		
	<b>ВСЕГО закупок (работ):</b>	<b>14</b>	<b>8 042,40</b>		

№	Предмет планируемых закупок (в соответствии с Инвестпрограммой, ОТМ, планом МТС и Бюджетом)	Кол-во, (шт.)	Стоимость товаров (с НДС, тыс.руб.)	Сроки поставки по плану (с__ по __. __.2023 г.)	Сроки проведения конкурса (с__ по __. __.2023 г.)
<b>Закупка услуг в соответствии с требованиями Закона № 74 о закупках в секторах энергетики, водных ресурсов, транспорта и почтовых услуг</b>					
6.	ООО "Орхей-газ"				
	<b>Всего:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>Закупка услуг в соответствии с внутренним Регламентом закупок товаров, работ и услуг</b>					
6.	ООО "Орхей-газ"				
1	Услуги охраны		632,20	I-IV	с 01.01. по 31.01.2023г.
2	Услуги по ремонту автотранспорта	46	263,30	I-IV	с 01.01. по 31.01.2023г.
3	Услуги поверки бытовых счетчиков	6 655	704,80	I-IV	с 01.01. по 31.01.2023г.
4	Услуги обучения кадров		467,40	I-IV	с 01.01. по 31.01.2023г.
5	Услуги уборки помещения		493,00	I-IV	с 01.01. по 31.01.2023г.
	<b>Всего:</b>	<b>5</b>	<b>2 560,70</b>		
	<b>ВСЕГО закупок (услуг):</b>	<b>5</b>	<b>2 560,70</b>		

Председатель  
Рабочей группы (ФИО и подпись)



М. Катранюк